



Odložení začátku stavebních prací na akci II/381 Velké Němčice - Křepice

V souvislosti se stavbou **II/381 Velké Němčice – Křepice** tímto posunujeme termín zahájení realizace stavby z původně plánovaného data **27. 4. 2026** na nový termín **11. 5. 2026**.

Důvodem odložení zahájení prací je nutnost **stanovení správné receptury pro recyklaci za studena**, která je nezbytná pro zajištění požadované kvality prováděných stavebních prací, technologické správnosti postupu a dosažení odpovídajících parametrů výsledné konstrukce.

Tento časový posun je nezbytný k řádné přípravě realizace a k minimalizaci rizika technologických komplikací v průběhu stavby.

Ing. Vlastimil Štěpanovský

Stavbyvedoucí


SWIETELSKY (536)
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 85 599, DIČ: CZ48035599